

Microsoft Project (online) Server ist die Enterprise Project Management (EPM) Lösung für Multiprojektmanagement und zentrale Ressourcenverwaltung von Microsoft.

## Ihr Nutzen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage Project (online) Server und ihr Projekt Management Office zu planen und zu konfigurieren. Ausserdem können Sie einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.

## Preis pro Teilnehmer

EUR 1950,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

## Seminardauer

3 Tag(e)/Day(s)

## Seminarinhalte

### 1. Tag

- \* Überblick Project Server und SharePoint Farm
- Beteiligte Server, konfigurierte Rollen und Dienste
- Administrations Orte für den Project Server / Project Online
- SharePoint Zentraladministration
- Project Server Servereinstellungen
- Die für den Project Server notwendigen Sharepoint Dienste
- Backup und Recovery
  
- \* Enterprise Felder
- Enterprise Felder anlegen und verändern
- Feldarten, Felddatentypen und Konfiguration
- Berechnete Felder anlegen und in Project bzw. PWA einbinden
- Ampeln (Grafische Indikatoren) erstellen

- \* Ansichten / Filter / Gruppierungen erstellen und verwalten
- In PWA
- In Project Professional
- Die Enterprise Global

### 2. Tag

- \* Ressourcenpool, Ressourcenpflege und Ressourcenanlage
- Benutzer anlegen und verwalten
- Teamressourcen konfigurieren
- Ressourcenarten
- Der Standard-Zuordnungsbesitzer
- Besondere Bedeutung des RSP
- Die Ressourcenabteilung

- \* Enterprise Kalender erstellen und abändern

- \* Das Berechtigungssystem von Project (online) Server
- Rollen (Gruppen)
- Kategorien
- Einzelrechte
- Die Bedeutung des RSP
- Die Bedeutung von Abteilungen
- Rechte Synchronisation mit SharePoint bzw. den Projektarbeitsbereichen
- Das Berechtigungssystem in Verbindung mit dem Active Directory

## Voraussetzungen

Kenntnisse der Windows und Sharepoint Administration.  
Grundkenntnisse von Projectmanagement von Vorteil.

## Hinweise

Version: 2019

- \* Enterprise Projekttypen und die Zusammenhänge mit Vorlagen bzw. Enterprise Feldern
- Projektdetailseiten erstellen bzw. vorhandene abändern
- Verwaltung von Enterprise Projekt Typen

### 3. Tag

- \* Reports erstellen mit den Excelservices und Reports anpassen
- Aufbau und Anpassung des Business Intelligence Center
- Zusammenhang mit dem Secure Store Service
- Excel Services Berichte anpassen bzw. neu erstellen
- Konfiguration der OLAP Cube
- Berechtigungen im BI Center und Abschottung der Berichte

- \* Dashboards konfigurieren

- \* Projektarbeitsbereiche anpassen und ggf. Templates erstellen

- \* Administration
- Backup und Recovery (Server, Datenbanken, Einstellungen, Projekte)
- Server Monitoring
- Dienste
- Authentifizierungen
- Updates und Security Updates
- Client Konfiguration und Rollout

- \* Trouble Shooting

