

Microsoft Project (online) Server ist die Enterprise Project Management (EPM) Lösung für Multiprojektmanagement und zentrale Ressourcenverwaltung von Microsoft.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage Project (online) Server und ihr Projekt Management Office zu planen und zu konfigurieren. Ausserdem können Sie einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.

Voraussetzungen

Kenntnisse der Windows und Sharepoint Administration.
Grundkenntnisse von Projectmanagement von Vorteil.

Preis pro Teilnehmer

EUR 1950,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

Seminardauer

3 Tag(e)/Day(s)

Hinweise

Version: 2019

Seminarinhalte

1. Tag

- * Überblick Project Server und SharePoint Farm
- Beteiligte Server, konfigurierte Rollen und Dienste
- Administrations Orte für den Project Server / Project Online
- SharePoint Zentraladministration
- Project Server Servereinstellungen
- Die für den Project Server notwendigen Sharepoint Dienste
- Backup und Recovery

* Enterprise Felder

- Enterprise Felder anlegen und verändern
- Feldarten, Felddatentypen und Konfiguration
- Berechnete Felder anlegen und in Project bzw. PWA einbinden
- Ampeln (Grafische Indikatoren) erstellen

* Ansichten / Filter / Gruppierungen erstellen und verwalten

- In PWA
- In Project Professional
- Die Enterprise Global

2. Tag

- * Ressourcenpool, Ressourcenpflege und Ressourcenanlage
- Benutzer anlegen und verwalten
- Teamressourcen konfigurieren
- Ressourcenarten
- Der Standard-Zuordnungsbesitzer
- Besondere Bedeutung des RSP
- Die Ressourcenabteilung

* Enterprise Kalender erstellen und abändern

* Das Berechtigungssystem von Project (online) Server

- Rollen (Gruppen)
- Kategorien
- Einzelrechte
- Die Bedeutung des RSP
- Die Bedeutung von Abteilungen
- Rechte Synchronisation mit SharePoint bzw. den Projektarbeitsbereichen
- Das Berechtigungssystem in Verbindung mit dem Active Directory

* Enterprise Projekttypen und die Zusammenhänge mit Vorlagen bzw. Feldern

Enterprise Feldern

3. Tag

- * Reports erstellen mit den Excelservices und Reports anpassen
- Aufbau und Anpassung des Business Intelligence Center
- Zusammenhang mit dem Secure Store Service
- Excel Services Berichte anpassen bzw. neu erstellen
- Konfiguration der OLAP Cube
- Berechtigungen im BI Center und Abschottung der Berichte

* Dashboards konfigurieren

* Projektarbeitsbereiche anpassen und ggf. Templates erstellen

* Administration

- Backup und Recovery (Server, Datenbanken, Einstellungen, Projekte)
- Server Monitoring
- Dienste
- Authentifizierungen
- Updates und Security Updates
- Client Konfiguration und Rollout

* Trouble Shooting

