

Microsoft Project (online) Server ist die Enterprise Project Management (EPM) Lösung für Multiprojektmanagement und zentrale Ressourcenverwaltung von Microsoft.

### Ihr Nutzen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage Project (online) Server und ihr Projekt Management Office zu planen und zu konfigurieren. Ausserdem können Sie einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.

### Voraussetzungen

Kenntnisse der Windows und Sharepoint Administration.  
Grundkenntnisse von Projectmanagement von Vorteil.

### Preis pro Teilnehmer

EUR 1950,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

### Seminardauer

3 Tag(e)/Day(s)

### Hinweise

Version: 2019

### Seminarinhalte

#### 1. Tag

- \* Überblick Project Server und SharePoint Farm
  - Beteiligte Server, konfigurierte Rollen und Dienste
  - Administrations Orte für den Project Server / Project Online
  - SharePoint Zentraladministration
  - Project Server Servereinstellungen
  - Die für den Project Server notwendigen Sharepoint Dienste
  - Backup und Recovery

#### \* Enterprise Felder

- Enterprise Felder anlegen und verändern
- Feldarten, Felddatentypen und Konfiguration
- Berechnete Felder anlegen und in Project bzw. PWA einbinden
- Ampeln (Grafische Indikatoren) erstellen

#### \* Ansichten / Filter / Gruppierungen erstellen und verwalten

- In PWA
- In Project Professional
- Die Enterprise Global

#### 2. Tag

- \* Ressourcenpool, Ressourcenpflege und Ressourcenanlage
  - Benutzer anlegen und verwalten
  - Teamressourcen konfigurieren
  - Ressourcenarten
  - Der Standard-Zuordnungsbesitzer
  - Besondere Bedeutung des RSP
  - Die Ressourcenabteilung

#### \* Enterprise Kalender erstellen und abändern

#### \* Das Berechtigungssystem von Project (online) Server

- Rollen (Gruppen)
- Kategorien
- Einzelrechte
- Die Bedeutung des RSP
- Die Bedeutung von Abteilungen
- Rechte Synchronisation mit SharePoint bzw. den Projektarbeitsbereichen
- Das Berechtigungssystem in Verbindung mit dem Active Directory

#### \* Enterprise Projekttypen und die Zusammenhänge mit Vorlagen bzw. Enterprise Feldern

#### 3. Tag

- \* Reports erstellen mit den Excelservices und Reports anpassen
  - Aufbau und Anpassung des Business Intelligence Center
  - Zusammenhang mit dem Secure Store Service
  - Excel Services Berichte anpassen bzw. neu erstellen
  - Konfiguration der OLAP Cube
  - Berechtigungen im BI Center und Abschottung der Berichte

#### \* Dashboards konfigurieren

#### \* Projektarbeitsbereiche anpassen und ggf. Templates erstellen

#### \* Administration

- Backup und Recovery (Server, Datenbanken, Einstellungen, Projekte)
- Server Monitoring
- Dienste
- Authentifizierungen
- Updates und Security Updates
- Client Konfiguration und Rollout

#### \* Trouble Shooting

