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>> IT Projektmanagement
Grundlagen

Projektmanagement ist ein probates Mittel, um IT-Vorhaben richtig umzusetzen. Damit IT-Projekte 
Erfolg haben, braucht es eine Anpassung der Methoden und der Vorgehensweise auf den spezifischen 
IT-Kontext.

Ihr Nutzen

Sie lernen Ihre IT-Projekte zu optimieren und den richtigen Einsatz von 
sinnvollen Instrumenten. Weiters erarbeiten Sie das richtige 
Steuerungsverhalten in IT-Projekten, die  Gestaltung der Schnittstelle 
Vertrieb- und Projektabwicklung sowie den Umgang mit 
Besonderheiten im Dienstleistungsgeschäft.

Voraussetzungen

Grundlagen des Projektmanagements~8437

Hinweise

Der Tag 2 beschäftigt sich mit den Besonderheiten von 
Softwareprojekten.

Version: N/A

Preis pro Teilnehmer

EUR 1150,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

Seminardauer

2 Tag(e)/Day(s)

Seminarinhalte

Tag 1 
* Erfolgsfaktoren in IT-Projekten 
 
* Der Weg zum klaren Auftrag 
- Leistungsbeschreibung vs. Pflichten-/Lasten-heft 
- Sinnvolle Gestaltung von Pflichten-/Lasten-heften 
- Sinnvolle Gestaltung von Ausschreibungen 
- Angebote einholen und bewerten 
 
* Spezielle Aspekte des IT-Projektmanagements 
- Erfolgsfaktoren des Projektstarts 
- Richtige Einschätzung von Aufwänden 
- Die passende PM-Methode auswählen 
 
* IT-Projekte richig planen 
- Realistische Planung 
- Aufgabenbeschreibung 
- Ressourcenplanung 
- Terminplanung 
 
* Kundenkommunikation gestalten 
- Kunden in den Projektfortschritt einbinden 
- Mit Konflikten umgehen 
 
Tag 2 
* Besonderheiten in Softwareprojekten 
- Mögliche Vorgehensmodelle 
 
* Testen in Softwareprojekten: 
- Sinnvolle Testverfahren 
- Zeitpunkte für Tests 
- Testarten 
 
* Änderungsmanagement in Softwareprojekten: 
- Änderungswünsche rechtzeitig erfassen 
- Umgang mit Änderungswünschen 
- Grundlagen des Claimmanagements 
 
* Die Softwareabnahme gestalten 
- Die Bedeutung des effektiven Abschluss' von IT-Projekten 
- Praxisgerechte Definition des Projektendes 
- Die Abnahme durch den Auftraggeber 
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