
E
G

O
S

! P
D

F
 M

V
C

 C
on

te
nt

 A
pp

lic
at

io
n 

F
ra

m
ew

or
k 

v9
.2

60
3.

2.
1.

 ©
20

26
 E

G
O

S
! T

he
 E

du
ca

tio
n 

C
om

pa
ny

, A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 C
re

at
ed

 o
n 

16
.0

3.
20

26
 0

3:
35

:1
3.

 ID
37

82
. P

ro
je

kt
m

an
ag

em
en

t G
ru

nd
la

ge
n 

II-
S

te
ue

rn
 v

on
 P

ro
je

kt
en

>> Projektmanagement
Grundlagen II-Steuern von Projekten

Der Erfolg in Projekten hängt wesentlich vom Einsatz adäquater Management-Methoden ab. 
Professionelles Projektmanagement bedeutet, Instrumente der Situation entsprechend einzusetzen, 
um das Projekt möglichst rasch und zielkonform durchzuführen, und den Aufwand für die Wartung der 
Projektpläne und -strukturen möglichst gering zu halten.

Ihr Nutzen

Nach diesem Projektmanagement Seminar behalten Sie Ihre Projekte 
im Griff. Sie führen relevante Entscheidungen herbei und sorgen für die 
passende Teamsteuerung. Sie wissen, wie Sie einen professionellen 
Projektabschluss gestalten.

Voraussetzungen

Projekte starten und planen~3781 
 
oder dementsprechende Kenntnisse.

Hinweise

Wir empfehlen dieses Projektmanagement Seminar zur Vorbereitung 
auf die Zertifizierung für IPMA und PMI Projektmanager. Zum Thema 
Projektmanagement bieten wir Ihnen begleitende Coaching- bzw. 
Consultingleistungen an.
Version: N/A

Preis pro Teilnehmer

EUR 1150,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

Seminardauer

2 Tag(e)/Day(s)

Seminarinhalte

Tag 1 
* Projektcontrolling 
- Der Regelkreis im Projektcontrolling 
- Rollen im Projektcontrolling 
 
* Controllingkreislauf 
- Wege zur Datenerhebung 
- Aufbau von Plan/Soll/ Ist Vergleich 
- Erkennen von Abweichungen 
- Gestaltung von Statusberichten 
 
* Der Umgang mit Krisen 
- Konsequenzen und Szenarien entwickeln 
- Planen von Gegenmaßnahmen 
 
* Entscheidungsfindung 
- Entscheidung Projektabbruch, Projektfortsetzung 
- Änderung des Projektauftrags 
 
Tag 2 
* Kommunikation in der Steuerung 
- Durchführung von Controllingsitzungen 
- Durchführung von Auftraggebersitzungen 
- Informationsverteilung in Projekten 
- Struktur der Projektablage 
- Führen des Projekthandbuchs 
 
* Selbstmanagement für Projektleiter 
- Eigene Aufgaben im Griff behalten 
- Entscheidungen festhalten 
- Steigerung der persönlichen Effizienz 
 
* Teamarbeit 
- Phasenmodell der Teambildung 
- Ansatzmöglichkeiten zur Teamgestaltung 
 
* Methoden für den erfolgreichen Projektabschluss 
- Der richtige Projektabschluss 
- Abschlussworkshop und Berichte 
- Wissens- und Erfahrungssicherung 

Unsere BildungsberaterInnen stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Innsbruck +43 (0)512 36 47 77.
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